

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования администрации муниципального района образования Гулькевичский район от 24.08.2015 № 396

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Гулькевичском районе в 2016 году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2015 году			
1.	Проведение анализа результатов ГИА – 2015 в ОО.	сентябрь 2015	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа
2.	Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2016 году образовательных организаций.	октябрь 2015	О.Ю. Подлубная
3.	Проведение анализа результатов краевых диагностических работ.	по отдельному плану	О.В. Казюпа
4.	Анализ результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА в 2015 году.	август 2015	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа Руководители ОО
5.	Проведение статистического анализа результатов	июль-август 2016	О.В. Казюпа

	ГИА 2016.		
6.	Проведение анализа результатов ОГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях, показавших низкие результаты на ОГЭ (СОШ № 25,13,26,20,6,17).	сентябрь-октябрь 2016	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2015 году, к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре.	август-сентябрь 2015	Руководители ОО
2.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке к ГИА.	по плану МОН КК	О.Ю. Подлубная Г.Ю. кабалей Руководители ОО
3.	Повышение квалификации учителей по учебным предметам ГИА.	в течение года	О.В. Казюпа Руководители ОО
4.	Участие в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА.	по плану МОН КК	О.В. Казюпа
5.	Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями –предметниками.	октябрь 2015 - март 2016 (по плану МКУ «РИМЦ»)	О.В.Казюпа
6.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче математики и русского языка.	октябрь 2015 - май 2016	О.В.Казюпа Руководители ОО
7.	Организация работы с ОО, показавшими низкие образовательные результаты на ГИА в 2015 году, малокомплектными школами (СОШ № 25,26,20,6,17).	сентябрь 2015 – май 2016	О.Ю. Подлубная Руководители ОО

Ш. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9

1.	Направление в образовательные организации методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	октябрь 2015 – май 2016	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа
2.	Направление методических рекомендаций по подготовке к ГИА-9 в 2016 году.	сентябрь 2015- май 2016	О.В. Казюпа

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9

1.	Расчет объема средств, необходимых для организации и проведения ГИА, в том числе: - дооборудование ППЭ.	ноябрь-декабрь 2015	О.Ю. Подлубная О.В. Колпакова
2.	Подготовка расчета к смете расходов на 2016 год по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования» в Гулькевичском районе.	ноябрь-декабрь 2015	О.В. Колпакова О.Ю. Подлубная
2.	Заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА.	март-август 2016	О.Ю. Подлубная О.В. Колпакова

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1.	Подбор и направление на обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ.	февраль-март 2016	О.В. Казюпа
2.	Проведение подготовки с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей.	март-апрель 2016	О.Ю. Подлубная

3.	Организация участия в краевых курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ОГЭ по учебным предметам.	по отдельному плану	О.В.Казюпа
4.	Организация работы межшкольных консультативных занятий.	ноябрь 2015 - апрель 2016	О.В. Казюпа
VI.Организационное сопровождение ГИ			
1.	Организация и проведение ГИА по обязательным учебным предметам в дополнительные сроки (сентябрь).	август – сентябрь 2015	О.Ю. Подлубная
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.	до 1 декабря 2015	О.Ю. Подлубная Л.В. Тимошенко
3.	Организация работы рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2015 - май 2016	Н.В.Дудникова О.Ю. Подлубная О.В.Казюпа
4.	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план).	до 25 числа каждого месяца	О.Ю. Подлубная
5.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в соответствии с ежемесячным планом.	сентябрь 2015 – май 2016	О.Ю. Подлубная О.В.Казюпа
6	Формирование и утверждение приказом образовательных организаций состава координаторов ГИА школьного уровня.	сентябрь - октябрь 2015 года	О.Ю. Подлубная
7.	Подготовка предложений о кандидатурах в состав государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК).	октябрь-ноябрь 2015	О.Ю. Подлубная
8.	Организация работы по созданию условий в ИПЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.	февраль – июнь 2016	О.Ю. Подлубная Л.В. Тимошенко

9.	Организация получения экзаменационных материалов в МОН РК.	апрель - сентябрь 2016	О.Ю. Подлубная
10.	Организация выдачи и доставки экзаменационных материалов в ИПЭ.	в соответствии с утвержденными документами	О.Ю. Подлубная
11.	Проверка готовности ИПЭ к проведению экзаменов.	февраль-сентябрь 2016	О.Ю. Подлубная
12.	Формирование предложений для утверждение приказом министерства образования и науки Краснодарского края: – мест расположения ИПЭ и распределения между ними обучающихся; – состава руководителей ИПЭ; – состав уполномоченных представителей ГЭК; – состава организаторов ИПЭ; – составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий; – составов конфликтных комиссий и территориальных конфликтных подкомиссий; – составов территориальных экзаменационных подкомиссий; – состав технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку; – пунктов проверки экзаменационных материалов; – мест хранения экзаменационных материалов.	январь – апрель 2016	Л.П. Позднеева О.Ю. Подлубная
13.	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки.	по единому федеральному расписанию	О.Ю. Подлубная

14.	Организация предметных подкомиссий и конфликтной подкомиссии.	апрель – сентябрь 2016	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа
15.	Составление схемы транспортного обслуживания участников ГИА	апрель – июнь 2016	О.Ю. Подлубная
16.	Организация работы общественных наблюдателей	апрель – сентябрь 2016	О.Ю. Подлубная
17.	Формирование и ведение муниципальной информационной системы, внесение сведений в региональную информационную систему	по отдельному графику, согласно плану РЦОИ	О.Ю. Подлубная
18.	Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ	ноябрь 2015 - апрель 2016	О.Ю. Подлубная Л.В. Тимошенко
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1.	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ	ежеквартально	О.Ю. подлубная
2.	Организация информационно-разъяснительной работы в образовательных организациях с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2016 году.	сентябрь 2015 – май 2016	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа
3.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, образовательных организациях	декабрь 2015 – сентябрь 2016	О.Ю. Подлубная
4.	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайтах управления образования и образовательных организаций: – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА;	до 31 декабря 2015 до 1 апреля	О.Ю. Подлубная

	– о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	до 20 апреля до 20 апреля	
	VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9		
1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в образовательных организациях	октябрь 2015 – март 2016	О.Ю. Подлубная
2.	Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2015 – май 2016	О.В. Казюпа
3.	Осуществление контроля за реализацией планов подготовки к проведению ГИА-9 в образовательных организациях.	январь – апрель 2016	О.Ю. Подлубная О.В. Казюпа
4.	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки ГИА - 2016 (СОШ № 25, 26, 20, 6, 17).	сентябрь 2015 - апрель 2016	О.Ю. Подлубная
5.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	апрель – сентябрь 2016	Н.В. Дудникова О.Ю. Подлубная

Муниципальный координатор ГИА-9



О.Ю. Подлубная