

УТВЕРЖДАЮ  
Министр образования, науки  
и молодежной политики  
Краснодарского края  
Е.В. Воробьева  
2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего  
образования в Краснодарском крае в 2024 – 2025 учебном году

| №<br>п/п                                                                                                                                         | Направления деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сроки                                  | Ответственные лица                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                      | 4                                             |
| <b>1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам<br/>основного общего и среднего общего образования</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                               |
| 1.1                                                                                                                                              | Представление обобщенных результатов экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов                                                                                                                                                                                                                                        | март-сентябрь 2025 года<br>(среда)     | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                  |
| 1.2                                                                                                                                              | Подведение промежуточных итогов работы пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) после каждого экзаменационного дня основного периода ГИА 2025 года и представление их на вебинарах для ППЭ | май-июль 2025 года<br>(еженедельно)    | Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р. |
| 1.3                                                                                                                                              | Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году<br>в 2025 году                                                                                                                                                                                                  | октябрь 2024 года<br>октябрь 2025 года | Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.                 |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                         | 4                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4 | Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и далее «За особые успехи в учении» I степени и II степени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | июль – август 2025 года                                                   | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                      |
| 1.5 | Подготовка статистико-аналитических отчетов ГИА-9 и ГИА-11 и отчетов о работе предметных комиссий (далее – ПК) ГИА-9 и ГИА-11 Краснодарского края по формам Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | июль – август 2025 года                                                   | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                      |
| 1.6 | Размещение на сайте Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)<br>1) анализа результатов итогового сочинения выпускных классов 2024-2025 учебного года, направленного на повышение качества и выработку мер по повышению качества обучения русскому языку;<br>2) разделов статистико-аналитических отчетов ПК Краснодарского края (далее – САО) по итогам ГИА-9 и ГИА-11 с методическими рекомендациями для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. | июль 2025 года<br><br>сентябрь 2025 года                                  | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                       |
| 1.7 | Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | август – сентябрь 2025 года                                               | Горностаева Т.Ю.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                  |
| 1.8 | Представление итогов проведения ЕГЭ и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для:<br>1) специалистов муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО);<br>2) специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам;<br>3) председателей и заместителей председателей ПК (в форме собеседования).                                                                                                                                                                                                | 29 октября 2024 года<br><br>26-28 ноября 2024 года<br>29 ноября 2024 года | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 1.9 | Проведение совещаний с руководителями МОУО о задачах текущего периода:<br>1) итоги и результаты ГИА-9 и ГИА-11, меры по повышению качества образования;<br>2) анализ участия в федеральных и региональных тренинговых мероприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ноябрь 2024 года<br><br>январь – апрель 2025 года                         | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                      |

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

## II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                            | 4                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.1   | Подготовка методических рекомендаций для системы образования края по преподаванию учебных предметов на основе САО по ГИА-9 и ГИА-11 2025 года                                                                                                   | август 2025 года             | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.     |
| 2.2   | Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным методическим службам по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с учетом выявленных проблемных зон (по запросу МОУО)                                    | октябрь 2024 – май 2025 года | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 2.3   | Выявление и трансляция опыта работы педагогов, продемонстрировавших высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА, в т.ч. через научно-методический журнал «КУБАНСКАЯ ШКОЛА»                                                                | февраль 2025 года            | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                      |
| 2.3.1 | Проведение семинаров, консультаций, круглых столов (в очной форме и/или в онлайн формате) для школ и учреждений СПО, в том числе с низкими результатами, по запросу МО: 1) для педагогов; 2) для обучающихся (ГБОУ ИРО КК, ФГБОУ ВО КубГУ, ТМС) | январь-апрель 2025 года      | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.     |
| 2.3.2 | Мастер классы учителей с высокими результатами ЕГЭ по русскому языку на курсах повышения квалификации и иных мероприятиях ГБОУ ИРО КК                                                                                                           | январь-апрель 2025 года      | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                      |
| 2.4   | Проведение вебинаров для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демонстраций ФИПИ                                                                                                                    | октябрь – декабрь 2024 года  | Гайдук Т.А.                                      |
| 2.5   | Семинары-совещания для учителей математики и русского языка образовательных организаций (далее – ОО) с низкими образовательными результатами, преподающих в 9,11-х классах (темы из раздела 4. САО)                                             | февраль, март 2025 года      | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.     |
| 2.6   | Мониторинг подготовки к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025                                                                                 | июль – сентябрь 2025 года    | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.                    |
| 2.7   | Проведение курсов повышения квалификации учителей и преподавателей СПО по учебным предметам при подготовке к ГИА (приложение 1), согласно рекомендациям САО.                                                                                    | по отдельному графику        | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                      |
| 2.8   | Обучение муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2), согласно рекомендациям САО.                                                          | по отдельному графику        | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                      |
| 2.9   | Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов и муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам                                                                            | сентябрь-ноябрь 2024 года    | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                      |
| 2.10  | Проведение обучающихся мероприятий для учителей русского языка, литературы,                                                                                                                                                                     | в течение года               | Мясищева Е.В.                                    |

| 1                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                         | 4                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей обществознания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                                                                   |
| 2.11                                            | Подготовка видеоконсультаций по учебным предметам председателями ПК для учителей, преподающих в 9-х классах в 2024-2025 учебном году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ноябрь – декабрь 2024 года                                | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                                                                   |
| 2.12                                            | Подготовка председателями (заместителями председателей) ПК ГИА-11 видеоконсультаций по учебным предметам для участников ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ноябрь – декабрь 2024 года,<br>февраль – апрель 2025 года | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                                                                   |
| 2.13                                            | Реализация регионального проекта «Школа абитуриента» совместно с учреждениями высшего образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | октябрь 2024 года – апрель 2025 года                      | Грушко О.А.<br>Масищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Астапов М.Б.<br>Лагерева И.А.<br>Трубилин А.И.<br>Нижник Е.А. |
| 2.14                                            | Навигационная карта для педагогов и для обучающихся по использованию информационных ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 2025 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | декабрь 2024 года                                         | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                                                                   |
| 2.15                                            | Взаимодействие с издательствами и авторами учебников по вопросам актуальных изменений и эффективных методов работы с УМК, семинары и вебинары издательств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ноябрь – декабрь 2024 года,<br>февраль – апрель 2025 года | Гайдук Т.А.                                                                                                                   |
| <b>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                                                                                               |
| 3.1                                             | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году в Краснодарском крае:<br>1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2025 году;<br>2) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9;<br>3) о назначении ответственного за обеспечение подготовки КИМ для проведения | январь 2025 года<br>январь 2025 года                      | Грушко О.А.<br>Масищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Денисова О.Г.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                  |



| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   | <p>ГИА-9 в Краснодарском крае в 2025 году;</p> <p>4) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения;</p> <p>5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году;</p> <p>6) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>7) об утверждении состава членов апелляционной комиссии для проведения ГИА-9;</p> <p>8) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первоначального балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году;</p> <p>9) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения апелляционной комиссии при проведении ГИА-9;</p> <p>10) о назначении ответственных лиц за работу с ЭМ ГВЭ при проведении ГИА-9;</p> <p>11) об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9;</p> <p>12) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9;</p> <p>13) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный период в 2025 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ;</p> <p>14) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной и дополнительный периоды в 2025 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9, утверждение ППЭ и распределение между ними участников ГИА-9, работников ППЭ;</p> | <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль –<br/>апрель 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>март 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> |   |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>15) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>16) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>апрель 2025 года<br/>(досрочный период),<br/>май 2025 года<br/>(основной и дополнительный периоды)<br/>июль – август 2025 года</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| 3.2 | <p>Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2025 году в Краснодарском крае:</p> <p>1) о местах регистрации участников ЕГЭ;</p> <p>2) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений);</p> <p>3) об утверждении сроков проведения ГВЭ в УИИНах;</p> <p>4) о проведении ГВЭ в УИИНах;</p> <p>5) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК;</p> <p>6) об утверждении составов ГЭК, ПК, апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году;</p> <p>7) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году, в т.ч.:<br/>утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);<br/>утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>8) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>9) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ</p> | <p>октябрь 2024 года<br/>январь 2025 года<br/><br/>февраль 2025 года<br/>февраль 2025 года<br/>февраль 2025 года<br/><br/>февраль 2025 года<br/><br/>февраль 2025 года<br/><br/>февраль 2025 года<br/><br/>март 2025 года<br/>(досрочный период),<br/>май 2025 года<br/>(основной и дополнительный периоды)<br/><br/>март 2025 года<br/>(досрочный период),<br/>май 2025 года<br/>(основной и дополнительный периоды)<br/>июль – декабрь 2025 года</p> | <p>Грушко О.А.<br/>Мяшцева Е.В.<br/>Бойкова М.Е.<br/>Денисова О.Г.<br/>Карамов И.Р.<br/>Гайдук Т.А.</p> |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                         | 4                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня и издание распоряжительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложений) в 11-х классах:<br>1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);<br>2) о проведении итогового сочинения (изложения);<br>3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений) | октябрь 2024 года<br>ноябрь 2024 года,<br>январь, апрель 2025 года<br><br>декабрь 2024 года,<br>февраль, май<br>2025 года | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Денисова О.Г.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р. |
| 3.4 | Подготовка распоряжительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах:<br>1) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году;<br>2) о перепроверке отдельных результатов итогового собеседования                                                                                                                 | февраль, март, апрель 2025 года<br>март 2025 года                                                                         | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Денисова О.Г.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р. |
| 3.5 | Обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию                                                                                                                                                                                                                                        | ноябрь 2024 года                                                                                                          | Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                   |
| 3.6 | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ноябрь – декабрь 2024 года                                                                                                | Гайдук Т.А.                                                                   |
| 3.7 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»                                      | октябрь 2024 года                                                                                                         | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                  |
| 3.8 | Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки экспертов ПК и присвоения статусов экспертов                                                                                                                                                                                                                                                                 | декабрь 2024 – январь 2025 года                                                                                           | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.<br>Карамов И.Р.                  |
| 3.9 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                              | октябрь 2025 года                                                                                                         | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                  |

| 1                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Гайдук Т.А.                                                      |
| <b>IV. Финансовое обеспечение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                  |
| 4.1                                   | Мониторинг освоения средств процессной части государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА подведомственными учреждениями, получающими средства бюджета Краснодарского края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | март 2025 года                    | Бурдейная С.Е.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Чернова Н.А.  |
| 4.2                                   | Мониторинг освоения средств краевого бюджета государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации и проведению ГИА в муниципальных образованиях края в 2024 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | октябрь – декабрь 2024 года       | Бурдейная С.Е.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Крышка Е.С.   |
| 4.3                                   | Расчет объема средств, выделяемых муниципальным образованиям из краевого бюджета на организацию и проведение ГИА в 2026 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на:<br>1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов апелляционной комиссии и экспертов ПК);<br>2) обеспечение видеонаблюдения;<br>3) дооборудование ППЭ;<br>4) обеспечение функционирования защищенных каналов связи. | март-апрель 2025 года             | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Крышка Е.С.<br>Карамов И.Р.     |
| 4.4                                   | Подготовка технической базы РЦОИ Краснодарского края (ремонт и обновление компьютерной техники) для проведения ГИА в 2025 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | октябрь 2024 года – май 2025 года | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Сайдмуратов А.У.<br>Пронин Е.А.  |
| 4.5                                   | Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2025 году:<br>1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.;<br>2) передача неисключительных прав (пользовательских) прав на программное                                                                                                                                                                                          | март – ноябрь 2025 года           | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |



| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                      | 4                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | обеспечение для проведения ГИА-9;<br>3) оказание услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления трансляции видеозаписи РЦОИ, мест работы ПК и ШЭ; передаче данных, тематических услуг и прочих сопутствующих услуг;<br>4) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных работ;<br>5) оказание услуг доставки специальной корреспонденции организации (из ШЭ г. Сочи в РЦОИ);<br>6) выполнение работ по изготовлению информационно-методического сборника «Оценка качества образования Краснодарском крае в 2025 году». |                                        |                                                                                                                   |
| 4.6                                                     | Мониторинг обеспечения функционирования ШЭ, помещений для работы предметных и апелляционной комиссий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | март – сентябрь 2025 года              | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО                                                  |
| <b>У. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                   |
| 5.1                                                     | Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года | Воробьева Е.В.<br>Грушко О.А.<br>Горностаева Т.Ю.<br>Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А. |
| 5.2                                                     | Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Росособнадзор), ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО)                                                                                                                                                                                                                            | октябрь 2024 года – июль 2025 года     | Горностаева Т.Ю.<br>Грушко О.А.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                    |
| 5.3                                                     | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками (с привлечением всех категорий работников ШЭ ГИА-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | по графику Росособнадзора              | Грушко О.А.<br>Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                       |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                | 4                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4  | Организация проведения региональных тренинговых мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11                                                                                                                                                                                                                           | февраль – май 2025 года<br>(по отделению<br>региональному плану) | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                      |
| 5.5  | Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МОУО (ответственные за ГИА-9 и ГИА-11), в школах края с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году                                                                                                                                                  | октябрь – ноябрь 2024 года                                       | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО<br>Руководители ОО              |
| 5.6  | Разработка программ подготовки на региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»                                                                                         | ноябрь – декабрь 2024 года                                       | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                     |
| 5.7  | Проведение обучающего вебинара для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) ГИА-9 и РИС ГИА-11                                                                                                                                                                                                        | ноябрь 2024 года                                                 | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                     |
| 5.8  | Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО муниципальных образований края                                                                                                                                                                                                                                | ноябрь 2024 года                                                 | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 5.9  | Обучающий вебинар для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в МОУО и ОО муниципальных образований края                                                                                                                                                                                                                      | январь 2025 года                                                 | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 5.10 | Подготовка технических специалистов ППЭ ГИА-9:<br>1) проведение обучающих вебинаров по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9;<br>2) проведение практической тренировки получения экзаменационных материалов, печати и сканирования бланков ответов ГИА-9;<br>3) проведение тренировки заполнения электронной формы регионального мониторинга готовности ППЭ к ГИА-9 | март – апрель 2025 года                                          | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Пронин Е.А.                                       |
| 5.11 | Вебинар по работе с порталом <a href="https://smotri.ege.ru">smotri.ege.ru</a> для онлайн наблюдателей, работников                                                                                                                                                                                                                                                        | февраль – март                                                   | Бойкова М.Е.                                                                      |

| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | региональных ситуационных информационных центров (далее – СИЦ) и ППЭ                                                                                                                                                                       | 2025 года                         | Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                                                                                      |
| 5.12                                         | Обучение и проведение квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт                                                                               | февраль – март 2025 года          | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                                            |
| 5.13                                         | Организация и мониторинг в разрезе МО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11                                                                                         | февраль – апрель 2025 года        | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                                                                      |
| 5.14                                         | Проведение обучающих вебинаров для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ                            | март – июль 2025 года             | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                                                          |
| 5.15                                         | Проведение обучающих вебинаров для членов региональных апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                               | май 2025 года                     | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                                                          |
| 5.16                                         | Проведение обучающих вебинаров для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов участников ГИА-9           | май 2025 года                     | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                                                                           |
| <b>VI. Организационное сопровождение ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                        |
| 6.1                                          | Участие в ключевых мероприятиях Рособрудзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году | по графику и письмам Рособрудзора | Воробьева Е.В.<br>Грушко О.А.<br>Горностаева Т.Ю.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 6.2                                          | Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года              | май – июнь 2025 года              | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.                                                                            |
| 6.3                                          | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2025                                                                                                                                                                 | октябрь 2024 года – май 2025      | Воробьева Е.В.                                                                                                                         |

| 1    | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                                                             | 4                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| году | года                                                                                                                                                                        |                                                                                               | Грушко О.А.<br>Горностаева Т.Ю.<br>Бурдейная С.Е.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А. |
| 6.4  | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах                                                                                                            | 12 февраля 2025 года,<br>12 марта 2025 года,<br>21 апреля 2025 года                           | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО                                                  |
| 6.5  | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах                                                                                                   | 4 декабря 2024 года<br>5 февраля 2025 года<br>9 апреля 2025 года                              | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                       |
| 6.6  | Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2025 году:<br>в досрочный период,<br>в основной период,<br>в дополнительный период | февраль 2025 года,<br>март – апрель 2025 года,<br>май – июль 2025 года,<br>сентябрь 2025 года | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                       |
| 6.7  | Проведение совещаний и собеседований с председателями и заместителями председателей ПК ГИА-9 и ГИА-11                                                                       | ноябрь 2024 года,<br>май 2025 года                                                            | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.                                       |
| 6.8  | Проведение работы по оптимизации ШТЭ ГИА-9 и ШТЭ ГИА-11 для проведения ГИА в 2025 году                                                                                      | ноябрь 2024 года                                                                              | Горностаева Т.Ю.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                                  |
| 6.9  | Мониторинг предполагаемой численности:<br>1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся                                                           |                                                                                               | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                                                      |



| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                | 4                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований (край), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому;<br>2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ноябрь 2024 года,<br>февраль и май 2025 года<br><br>январь, март и май 2025 года | Сайдмуратов А.У.<br>Пронин Е.А.                                                  |
| 6.10 | Обновление (перезапись) ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защитных внешних носителях (токены) для организации и проведения ГИА-11 в ППЭ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | октябрь 2024 года – февраль 2025 года                                            | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                    |
| 6.11 | Организация работы РЦОИ:<br>1) обучение и инструктажи сотрудников под подпись, освоение и эксплуатация аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной безопасности, а также контроль соблюдения установленных правил работы в РЦОИ специалистами РЦОИ и другими лицами, привлекаемыми к обработке экзаменационных бланков ГИА-9 и ГИА-11;<br>2) актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства защиты информации;<br>3) мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты от несанкционированного доступа;<br>4) проведение профилактических работ и текущий ремонт оборудования;<br>5) обеспечение формирования и ведения РИС и внесение сведений в федеральную информационную систему с соблюдением требований действующего законодательства. | ноябрь 2024 года – август 2025 года                                              | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Сайдмуратов А.У.<br>Пронин Е.А. |
| 6.12 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | по графику ФЦТ                                                                   | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                |
| 6.13 | Формирование заказа ЭМ в РИС ГИА-11 и направление в ФЦТ информации о количестве ЭМ, необходимых для проведения ГИА-11 в субъекте в 2025 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | по графику ФЦТ                                                                   | Грушко О.А.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Сайдмуратов А.У.                  |
| 6.14 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11 и РЦОИ и бесперебойную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ноябрь 2024 года – апрель 2025 года                                              | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.                                                     |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      | подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 и РЦОИ                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО   |
| 6.15 | Организация взаимодействия с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году                                                                 | март-апрель 2025 года,<br>май-июль 2025 года,<br>сентябрь 2025 года | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.       |
| 6.16 | Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ                                                                                                                         | март-апрель 2025 года,<br>май-июль 2025 года,<br>сентябрь 2025 года | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.       |
| 6.17 | Создание, организация деятельности и формирование составов ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11, направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей и заместителей председателей ГЭК ГИА-9 и ГИА-11 для утверждения                                          | декабрь 2024 года –<br>январь 2025 года                             | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.       |
| 6.18 | Создание, организация деятельности и формирование составов предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам на согласование (приложения 3,4) | декабрь 2024 года –<br>январь 2025 года                             | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.       |
| 6.19 | Создание, организация деятельности и формирование составов апелляционных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11. Направление в Рособрнадзор предложений о кандидатурах председателей апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на согласование                                 | декабрь 2024 года –<br>январь 2025 года                             | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                      |
| 6.20 | Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ                                                                                                                                                                                    | ноябрь 2024 года –<br>май 2025 года                                 | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.                                      |
| 6.21 | Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов                                                                                                                                                                            | февраль –<br>сентябрь 2025 года                                     | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО |
| 6.22 | Мониторинг движения выпускников 11-х классов в муниципальных образовательных учреждениях. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из неё                                                                                    | ежемесячно<br>ноябрь 2024 года –<br>май 2025 года                   | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                  |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                      | 4                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6.23 | Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования и учреждениями среднего профессионального образования, а также с Краснодарской региональной общественной организацией «Российский Союз Молодежи» по привлечению студентов для участия в качестве онлайн-наблюдателей при проведении ГИА-11 и общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2024 года – апрель 2025 года                                    | Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                     |
| 6.24 | Проведение совещания с ответственными за ГИА-11 в организациях СПО по проведению информационно-разъяснительной работы со студентами, планируемыми участие в едином государственном экзамене в 2025 году                                                                                                                                                                  | ноябрь 2024 года                                                       | Бойкова М.Е.<br>Батютина Н.А.<br>Карамов И.Р.                                     |
| 6.25 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей                                                                                                                                                                                                                                                                  | февраль – сентябрь 2025 года                                           | Грушко О.А.<br>Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                      |
| 6.26 | Аккредитация представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании 2025 года в краевых СМИ                                                                                                                                                                                                                                     | февраль – май 2025 года                                                | Грушко О.А.<br>Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                      |
| 6.27 | Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами соответствующих ГЭК                                                                                                                                                                                                                                                                       | не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов                         | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                 |
| 6.28 | Организация работы СИЦ для онлайн наблюдения за ходом проведения ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | согласно расписанию ГИА-11 в 2025 году                                 | Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                     |
| 6.29 | Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                  | по графику Рособнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО                  |
| 6.30 | Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | по графику Рособнадзора                                                | Грушко О.А.<br>Мякишева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО |
| 6.31 | Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | по графику Рособнадзора                                                | Мякишева Е.В.                                                                     |

| 1                                                                                        | 2                                                                                                                                                                  | 3                                          | 4                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                    | октябрь 2024 года,<br>март – май 2025 года | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                                |
| 6.32                                                                                     | Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися                                       | февраль 2025 года<br>март 2025 года        | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                               |
| <b>VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА</b> |                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                  |
| 7.1                                                                                      | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и организация их работы       | февраль 2025 года                          | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                    |
| 7.2                                                                                      | Организация работы ППЭ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ | в периоды проведения ГИА-2025              | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                     |
| 7.3                                                                                      | Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, местах работы предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11     | март-сентябрь 2025 года                    | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.                                                    |
| 7.4                                                                                      | Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)                                                          | до 1 мая 2025 года                         | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                               |
| <b>VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>                            |                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                  |
| 8.1                                                                                      | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА                                                                                                        | по графику Рособнадзора и медиа-плану      | Грушко О.А.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 8.2                                                                                      | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием             |                                            | Мясищева Е.В.<br>Карамов И.Р.                                                                    |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>ем официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций:</p> <p>1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения);</p> <p>2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 11 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p> | <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> | <p>Бойкова М.Е.<br/>Руководители МОУО</p>                                    |
| 8.3 | <p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаций:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p>                                                                                                                                                     | <p>Мякишева Е.В.<br/>Бойкова М.Е.<br/>Карамов И.Р.<br/>Руководители МОУО</p> |



| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);<br>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);<br>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);<br>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);<br>10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период<br>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);<br>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 20 марта 2025 года<br>до 20 марта 2025 года<br>до 18 апреля 2025 года<br>до 18 апреля 2025 года<br>до 1 августа 2025 года<br>до 1 августа 2025 года<br>до 1 августа 2025 года |                                                                                                                                        |
| 8.4 | Информирование на сайте ИРО обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ноябрь – декабрь 2024 года                                                                                                                                                       | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО                                                                      |
| 8.5 | Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:<br>ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 ноября 2024 года<br>24 января 2025 года<br>15 мая 2025 года                                                                                                                   | Воробьева Е.В.<br>Грушко О.А.<br>Горностаева Т.Ю.<br>Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО |
| 8.6 | ГИА-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 декабря 2024 года<br>7 февраля 2025 года<br>18 апреля 2025 года                                                                                                               | Руководители МОУО                                                                                                                      |
| 8.7 | Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | постоянно                                                                                                                                                                        | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Гайдук Т.А.<br>Руководители МОУО                                                                      |
| 8.7 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО края                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | постоянно                                                                                                                                                                        | Мясищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.                                                                                                          |

| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                             | 4                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.8                                                   | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году:<br>1) о выборе предметов для сдачи ГИА,<br>2) о психологической готовности к ГИА,<br>3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,<br>4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА,<br>5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций,<br>6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА. | декабрь 2024 года,<br>март – апрель 2025 года | Руководители МОУО<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                            |
| 8.9                                                   | Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ноябрь 2024 года –<br>февраль 2025 года       | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                                 |
| 8.10                                                  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | октябрь 2024 года –<br>сентябрь 2025 года     | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Руководители МОУО                                                 |
| 8.11                                                  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ноябрь 2024 года – сентябрь<br>2025 года      | Грушко О.А.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Федирко Н.С.                                       |
| 8.12                                                  | Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах министерства, государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра оценки качества образования, ГБОУ ИРО КК и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году                                                                                                                                                                                | постоянно                                     | Масищева Е.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.<br>Федирко Н.С.<br>Руководители МОУО |
| <b>IX. Контроль за организацией и проведением ГИА</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                   |
| 9.1                                                   | Мониторинг безопасности проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в образовательных организациях                                                                                                                                                                                                                                      | октябрь 2024 года – май 2025<br>года          | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                                                |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                 | 4                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 9.2  | Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 при посещении ППЭ                                                                           | февраль – сентябрь 2025 года                                      | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                 |
| 9.3  | Присутствие в местах работы РЦОИ, предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11                                                                                                     | март – июль 2025 года,<br>сентябрь 2025 года                      | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                 |
| 9.4  | Присутствие в местах проведения итогового сочинения (изложения) в 11-х классах                                                                                                           | 4 декабря 2024 года<br>5 февраля 2025 года<br>9 апреля 2025 года  | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                 |
| 9.5  | Присутствие в местах проведения итогового собеседования в 9-х классах                                                                                                                    | 12 февраля 2025 года<br>12 марта 2025 года<br>21 апреля 2025 года | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                 |
| 9.6  | Установление правомерности организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов при посещении ППЭ и в рамках рассмотрения обращений       | февраль – май 2025 года,<br>сентябрь 2025 года                    | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                 |
| 9.7  | Контроль отработки меток в онлайн и офлайн режиме на портале «Смотри ЕГЭ»                                                                                                                | по единому расписанию ЕГЭ 2025 года                               | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.                                 |
| 9.8  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ                                                                                                                | октябрь 2024 года – июль 2025 года                                | Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Федирко Н.С.                       |
| 9.9  | Проведение исследований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2024 году | декабрь 2024 года – февраль 2025 года                             | Горностаева Т.Ю.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А.    |
| 9.10 | Проведение анализа результатов ГИА («зоны риска» ОГЭ и ЕГЭ) для предупреждения нарушений порядков проведения ГИА в следующем году                                                        | август — сентябрь 2025 года                                       | Горностаева Т.Ю.<br>Савельева С.В.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р. |

| 1    | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                     | 4                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9.12 | Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2024 году | декабрь 2024 года – февраль 2025 года | Горностаева Т.Ю.<br>Бойкова М.Е.<br>Карамов И.Р.<br>Гайдук Т.А. |

Начальник управления общего образования



Е.В. Мясничева

*Э.В. Мясничева*



Приложение 1  
к Дорожной карте подготовки  
и проведения государственной  
итоговой аттестации по  
образовательным программам  
основного общего и среднего  
общего образования  
в Краснодарском крае  
в 2024 – 2025 учебном году

**ГРАФИК**  
**повышения квалификации учителей по учебным предметам**  
**при подготовке к государственной итоговой аттестации**  
**в 2025 году**

| Тема                                                                                                                                                             | Категория слушателей    | Сроки проведения                  | Общий объем, час. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                | 2                       | 3                                 | 4                 |
| <b>Обучение учителей предметников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией</b>     |                         |                                   |                   |
| Совершенствование предметных и методических компетенций педагога в преподавании проблемных вопросов учебного предмета «Обществознание». С учетом результатов ГИА | учителя общество-знания | по отдельному графику в 2025 году | 36                |
| Работа учителя математики по формированию математической грамотности обучающихся 5-11 классов                                                                    | учителя математики      | по отдельному графику в 2025 году | 48                |
| Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО, согласно рекомендациям САО (п.4.1.1,4.1.1.2)                                     | учителя химии           | по отдельному графику в 2025 году | 72                |
| Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО, включая не только материал по формам и инструментам                           | учителя биологии        | по отдельному графику в 2025 году | 72                |

| 1                                                                                                                                                     | 2                                           | 3                                 | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| обучения, но и содержательную тематическую составляющую, согласно САО (4.1.1)                                                                         |                                             |                                   |    |
| Исторический источник как инструмент формирования читательской грамотности школьников на уроках истории, согласно САО (п.4.3; п.5.1.1)                | учителя истории                             | по отдельному графику в 2025 году | 36 |
| Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО                                                                       | учителя физики                              | по отдельному графику в 2025 году | 72 |
| Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС, включающие модули по актуальным вопросам (САО п. 5.1.1; п.4.1.1) | учителя русского языка и литературы         | по отдельному графику в 2025 году | 72 |
| Система работы учителя в профильных классах (биология, физика, химия, математика)                                                                     | учителя биологии, физики, химии, математики | по отдельному графику в 2024 году | 82 |
| Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя                                                                                 | учителя предмет-ники                        | по отдельному графику в 2025 году | 36 |

Проректор государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Институт развития образования» Краснодарского края



И.В. Лихачева

Приложение 2  
к Дорожной карте подготовки  
и проведения государственной  
итоговой аттестации по  
образовательным программам  
основного общего и среднего  
общего образования  
в Краснодарском крае  
в 2024 – 2025 учебном году

**ГРАФИК**  
**обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным**  
**программам повышения квалификации по учебным предметам,**  
**связанным с государственной итоговой аттестацией**

| Тема                                                                                                                                   | Категория слушателей                                            | Сроки проведения                                           | Общий объем, час. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                                                               | 3                                                          | 4                 |
| Организация работы тьютора по сопровождению учителей математики при подготовке к оценочным процедурам                                  | учителя математики – региональные тьюторы ЕГЭ                   | сентябрь 2025 года                                         | 36                |
| Тьюторская деятельность по предмету с учителями в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя биологии – муниципальные тьюторы ЕГЭ                    | сентябрь 2025 года                                         | 40                |
| Тьюторская деятельность по предмету с учителями в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя русского языка и литературы – муниципальные тьюторы ЕГЭ | 14-18 октября 2024 года, по отдельному графику в 2025 году | 40                |

| 1                                                                                                                                      | 2                                                      | 3                                                              | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Тьюторская деятельность по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам             | учителя информатики – муниципальные тьюторы ЕГЭ        | февраль 2025 года                                              | 40 |
| Тьюторская деятельность по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам             | учителя географии – муниципальные тьюторы ЕГЭ          | 2-4 октября 2024 года, апрель 2025 года                        | 40 |
| Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя химии – муниципальные тьюторы ЕГЭ              | сентябрь 2025 года                                             | 40 |
| Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя иностранных языков – муниципальные тьюторы ЕГЭ | апрель, сентябрь 2025 года                                     | 40 |
| Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя физики – муниципальные тьюторы ЕГЭ             | март, сентябрь 2025 года                                       | 40 |
| Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя истории – муниципальные тьюторы ЕГЭ            | 5-9 ноября 2024 года.<br>по отдельному графику в 2025 году     | 40 |
| Тьюторская деятельность с учителями по предмету в соответствии с обновленными ФГОС и при подготовке к федеральным оценочным процедурам | учителя обществознания – муниципальные тьюторы ЕГЭ     | 7 – 11 октября 2024 года,<br>по отдельному графику в 2025 году | 40 |

2

Проректор государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Институт развития образования» Краснодарского края



И.В. Лихачева

Приложение 3  
к Дорожной карте подготовки  
и проведения государственной  
итоговой аттестации по  
образовательным программам  
основного общего и среднего  
общего образования  
в Краснодарском крае  
в 2024 – 2025 учебном году

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**формирования и организации работы предметных комиссий при проведении государственной**  
**итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2024-2025 учебном году**

| №<br>п/п                                                           | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок исполнения   | Ответственные                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Организационные мероприятия по формированию предметных комиссий |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                                                                 | Формирование заявок для участия в курсах повышения квалификации федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ) по программе дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | октябрь 2024 года | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)<br>Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования (далее – ГКУ КК |



| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | ЦОКО)<br>Председатели предметных комиссий (далее – ПК) и заместители председателей ПК |
| 2. | Ознакомление с видеозаписями вебинаров ФИПИ по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2025 года по всем учебным предметам                                                                           | октябрь – ноябрь 2024 года                    | ГБОУ ИРО КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>Председатели и эксперты ПК                              |
| 3. | Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О формировании составов ПК по всем учебным предметам» (председателям ПК)                                                                                                                                                            | октябрь 2024 года                             | ГКУ КК ЦОКО                                                                           |
|    | Сбор информации                                                                                                                                                                                                                                                                  | до 8 ноября 2024 г.                           |                                                                                       |
| 4. | Участие в вебинаре ФИПИ для координаторов работы ПК                                                                                                                                                                                                                              | октябрь – ноябрь 2024 года<br>по графику ФИПИ | ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ<br>ГБОУ ИРО КК                                                    |
| 5. | Подготовка материалов в форме видеоконсультаций председателями ПК для участников ЕГЭ в 2025 году для размещения на официальном сайте и в социальных сетях МОНИ МП КК                                                                                                             | ноябрь – декабрь 2024 года                    | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                                         |
| 6. | Собеседование с председателями ПК и заместителями председателей ПК об итогах работы предметных комиссий при проведении ЕГЭ в 2024 году и задачах, направленных на качественную работу в 2025 году                                                                                | ноябрь 2024 года                              | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ<br>ГБОУ ИРО КК                                       |
| 7. | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «О согласовании кандидатур председателей ПК, заместителей председателей и экспертов ПК» (в муниципальных органы управления образованием (далее – МОУО), в образовательные организации высшего образования (далее – ОО ВО), ГБОУ ИРО КК) | ноябрь – декабрь 2024 года                    | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                                              |
|    | Сбор информации                                                                                                                                                                                                                                                                  | до 17 января 2025 г.                          |                                                                                       |
| 8. | Формирование графика обучения экспертов ПК в соответствии с заявками председателей ПК                                                                                                                                                                                            | декабрь 2024 года                             | ГБОУ ИРО КК                                                                           |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                        | 4                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9.  | Перепроверка отдельных итоговых сочинений (изложений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | декабрь 2024 года,<br>февраль 2025 года,<br>апрель 2025 года                             | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК |
| 10. | Подготовка приказа ГБОУ ИРО КК «Об организации и проведении квалификационных испытаний кандидатов в эксперты предметных комиссий для обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году»                                                                                                                                                                                      | декабрь 2024 года                                                                        | ГБОУ ИРО КК                                   |
| 11. | Подготовка проекта письма МОНИМП КК в ФИПИ о запросе логинов и паролей для использования Интернет-системы для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»                                                                                                                                                                                                                                                                                | январь 2025 года<br>по запросу ФИПИ                                                      | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК       |
| 12. | Обучение экспертов ПК с последующими квалификационными испытаниями для кандидатов на включение в составы ПК с использованием Интернет-системы ФИПИ для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ» (с присвоением статусов экспертам ПК) – перед досрочным и основным периодами государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)                                                                                                        | январь – апрель<br>2025 года<br>по графику<br>ГБОУ ИРО КК                                | ГБОУ ИРО КК                                   |
| 13. | Подготовка и направление информации об экспертах ПК в соответствии с требованиями федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ) для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) для проверки работ государственного выпускного экзамена участников в учрежденных исполнениях наказаний | до 1 февраля 2025 г.                                                                     | ГБОУ ИРО КК<br>РЦОИ<br>Председатели ПК        |
| 14. | Предоставление списков обученных экспертов ПК в ГКУ КК ЦОКО – не позднее чем на следующий день после проведения квалификационных испытаний (ПК по соответствующему учебному предмету) с указанием присвоенного статуса                                                                                                                                                                                                                           | до 7 февраля 2025 г.<br>(досрочный период)<br>до 7 апреля 2025 года<br>(основной период) | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | Подготовка и направление информации об экспертах ПК в соответствии с требованиями ФЦТ для внесения в РИС в РЦОИ                                                                                                              | 12 февраля 2025 г. (досрочный период);<br>1 апреля 2025 г. (основной период)                                             | ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ                                                                                                |
| 16. | Подготовка и направление письма МОНИМП КК «О согласовании кандидатур председателей ПК» (в ФИПИ)                                                                                                                              | январь-февраль 2025 года<br>по запросу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособорнадзор) | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                                                                           |
| 17. | Подготовка и формирование базы экспертов ПК для внесения в РИС                                                                                                                                                               | до 31 января 2025 г.                                                                                                     | ГКУ КК ЦОКО                                                                                                        |
| 18. | Подготовка и направление письма МОНИМП КК «Об участии председателей (заместителей председателей) ПК в обучающих семинарах в г. Москве» (в ФИПИ и Рособорнадзор)                                                              | февраль 2025 года                                                                                                        | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                                                         |
| 19. | Подготовка проектов графиков работы ПК в досрочный и основной периоды ГИА (на согласование)                                                                                                                                  | до 10 февраля 2025 г.                                                                                                    | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                                                 |
| 20. | Расылка председателям ПК контактов «горячих линий» ФИПИ                                                                                                                                                                      | март 2025 года                                                                                                           | ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ                                                                                                |
| 21. | Подготовка проекта приказа МОНИМП КК «Об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ при проведении ГИА по образовательным программам среднего образования в Краснодарском крае в 2025 году» | до 25 апреля 2025 г.                                                                                                     | отдел государственной итоговой аттестации в управлении общего образования МО-НИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК |

| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                   | 4                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 22.                                                                                                           | Вебинары ФИПИ для ПК по согласованию подходов к оцениванию returned answers участников ЕГЭ в 2025 году                                                                                        | май – июнь 2025 года                                | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                                     |
| II. Организация работы ПК в досрочный период государственной итоговой аттестации<br>(март – апрель 2025 года) |                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                    |
| 1.                                                                                                            | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «Вызов экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в МОУО, ОО ВО)                                                                               | до 7 марта 2025 г.                                  | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                           |
| 2.                                                                                                            | Подготовка и заключение контрактов с председателями и заместителями председателей ПК                                                                                                          | до 7 марта 2025 г.                                  | ГБОУ ИРО КК                                                        |
| 3.                                                                                                            | Расылка логинов и паролей председателям ПК для использования форму ФИПИ                                                                                                                       | март 2025 года                                      | ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ<br>ГБОУ ИРО КК                                 |
| 4.                                                                                                            | Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ) | накануне дня проверки и (или) перед проверкой работ | Председатели ПК                                                    |
| 5.                                                                                                            | Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции                                                                            | март – апрель 2025 года                             | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК<br>Секретарь апелляционной комиссии |
| III. Организация работы ПК в основной период государственной итоговой аттестации<br>(май – июль 2025 года)    |                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                    |
| 1.                                                                                                            | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «Вызов экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в МОУО, ОО ВО)                                                                               | до 16 мая 2025 г.                                   | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                           |
| 2.                                                                                                            | Собеседование с председателями и заместителями председателей ПК по вопросам готовности ПК на ГИА в 2025 году                                                                                  | май 2025 года                                       | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК                            |
| 3.                                                                                                            | Подготовка писем ЦОКО на имя председателей ПК об экзаменационных работах, вызвавших затруднения у экспертов ПК (по запросу ФИПИ)                                                              | май 2025 года                                       | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                           |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                   | 4                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ)                      | накануне дня проверки и (или) перед проверкой работ | Председатели ПК                                                    |
| 5.  | Подготовка и заключение контрактов с экспертами ПК – работниками ОО ВО                                                                                                                                             | до 23 мая 2025 г.                                   | ГБОУ ИРО КК                                                        |
| 6.  | Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ участников ГИА                                                                                                                                             | май – июль 2025 года                                | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                      |
| 7.  | Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции                                                                                                 | июнь – июль 2025 года                               | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК<br>Секретарь апелляционной комиссии |
| 8.  | Анкетирование председателей ПК по всем учебным предметам в целях анализа эффективности формата работы по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ, реализованного в мае-июне (в ФИПИ) | июнь 2025 года по запросу ФИПИ                      | ГБОУ ИРО КК                                                        |
| 9.  | Подготовка письма МОНИМП КК «Об экзаменационных работах, вызвавших затруднения у экспертов ПК» (в ФИПИ)                                                                                                            | июль 2025 года по запросу ФИПИ                      | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>Председатели ПК                        |
| 10. | Проведение перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ. Подготовка аналитических материалов по итогам перепроверки (отработка «Зон риска»)                                                                    | июль – сентябрь 2025 года по запросу Рособрнадзора  | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК         |
| 11. | Подготовка:<br>1) Статистико-аналитических отчетов о результатах ЕГЭ в Краснодарском крае (по каждому учебному предмету);<br>2) Отчетов председателей ПК о работе ПК (по каждому учебному предмету)                | август 2025 года по запросу ФИПИ                    | ГБОУ ИРО КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ<br>Председатели ПК              |



| 1                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                        | 4                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>IV. Организация работы предметных комиссий в дополнительный период государственной итоговой аттестации</b><br/>(сентябрь 2025 года)</p> |                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                    |
| 1.                                                                                                                                                           | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «Вызов экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в МОУО, ОО ВО)                                                                                   | до 23 августа 2025 г.    | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                           |
| 2.                                                                                                                                                           | Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом между экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ) | перед проверкой работ    | Председатели ПК                                                    |
| 3.                                                                                                                                                           | Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ                                                                                                                                           | 6 – 25 сентября 2025 г.  | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                      |
| 4.                                                                                                                                                           | Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции                                                                                | 18 – 30 сентября 2025 г. | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК<br>Секретарь апелляционной комиссии |

Начальник отдела государственной  
итоговой аттестации и оценки качества  
образования в управлении общего образования

*Зависимо*

М.Е. Бойкова

Приложение 4  
к Дорожной карте подготовки  
и проведения государственной  
итоговой аттестации по  
образовательным программам  
основного общего и среднего  
общего образования  
в Краснодарском крае  
в 2024-2025 учебном году

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**формирования и организации работы предметных комиссий при проведении государственной**  
**итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2024-2025 учебном году**

| №<br>п/п                                                           | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок исполнения  | Ответственные                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Организационные мероприятия по формированию предметных комиссий |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                 | Формирование заявок для участия в курсах повышения квалификации федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФГБНУ ФИПИ) по программе дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» | ноябрь 2024 года | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО КК)<br>Государственное казенное учреждение Краснодарского |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                            | 4                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | край Центр оценки качества образования (далее – ГКУ КК ЦОКО)<br>Председатели предметных комиссий (далее – ПК) и заместители председателей ПК |
| 2. | Подготовка и направление письма МОНИМП КК «О расчете квоты экспертов предметных комиссий ГИА-9» (председателям ПК)                                                                                                                    | ноябрь 2024 года                                                                             | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                                                                                                     |
| 3. | Сбор информации<br><br>Ознакомление с видеозаписями вебинаров ФГБНУ ФИПИ по актуальным вопросам содержания контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 2025 года по всем учебным предметам | до 22 ноября 2024 г.<br><br>ноябрь – декабрь 2024 года<br>(по отдельному графику ФГБНУ ФИПИ) | ГБОУ ИРО КК                                                                                                                                  |
| 4. | Подготовка материалов в форме видеоконсультаций председателями ПК для участников ОГЭ 2025 года для размещения на официальном сайте и в социальных сетях МОНИМП КК                                                                     | ноябрь – декабрь 2024 года                                                                   | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                                                                                                |
| 5. | Собеседование с председателями ПК и заместителями председателей ПК об итогах работы предметных комиссий при проведении ОГЭ в 2024 году и задачах, направленных на качественную работу в 2025 году                                     | ноябрь 2024 года                                                                             | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК                                                                                                      |
| 6. | Подготовка и направление письма МОНИМП КК «О формировании состава предметных комиссий для проведения ГИА-9 в 2025 году» (в ГБОУ ИРО КК, в муниципальных органы управления образованием (далее – МОУО)                                 | декабрь 2024 года                                                                            | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                                                                                                     |
|    | Сбор информации                                                                                                                                                                                                                       | до 13 декабря 2024 г.                                                                        |                                                                                                                                              |
| 7. | Формирование графика обучения экспертов ПК, в соответствии с заявками председателей ПК                                                                                                                                                | декабрь 2024 года                                                                            | ГБОУ ИРО КК                                                                                                                                  |

| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                              | 4                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 8.  | Подготовка приказа ГБОУ ИРО КК «Об организации и проведении квалификационных испытаний кандидатов в эксперты предметных комиссий для обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году» | декабрь 2024 года                                                                                                              | ГБОУ ИРО КК                    |
| 9.  | Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О предоставлении списков экспертов ПК, нуждающихся в расселении в гостинице» (в МОУО)<br><br>Сбор информации                                                                                                    | январь 2025 года<br><br>до 3 февраля 2025 г.                                                                                   | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО       |
| 10. | Обучение кандидатов в эксперты ПК с последующими квалификационными испытаниями на включение в составы ПК (с присвоением статусов экспертам ПК)                                                                                                               | январь – апрель<br>2025 года<br>(по графику<br>ГБОУ ИРО КК)                                                                    | ГБОУ ИРО КК                    |
| 11. | Подготовка и направление письма ГКУ КК ЦОКО «О бронировании мест для экспертов ПК» (в гостиницу)                                                                                                                                                             | февраль 2025 года                                                                                                              | ГКУ КК ЦОКО                    |
| 12. | Подготовка и направление письма МОНИМП КК «О согласовании кандидатур председателей ПК» (в ФГБНУ ФИПИ)                                                                                                                                                        | февраль – март<br>2025 года<br>(по запросу федеральной службы по надзору в сфере образования и науки<br>(далее – Рособрнадзор) | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО       |
| 13. | Предоставление списков обученных экспертов ПК в ГКУ КК ЦОКО в течение 3-х рабочих дней после закрытия учебной документации ДПП ПК с указанием присвоенного статуса                                                                                           | до 20 марта 2025 г.<br>(досрочный период)<br>до 18 апреля 2025 г.<br>(основной период)                                         | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК |
| 14. | Подготовка графика поездок для заключения контракта с транспортной компанией для обеспечения подвоза экспертов ПК                                                                                                                                            | март 2025 года                                                                                                                 | ГКУ КК ЦОКО                    |

| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 15.                                                                                                          | Расылка председателям ПК контактов «Горячих линий» ФГБНУ ФИПИ                                                                                                                                                                         | март 2025 года       | ГКУ КК ЦОКО<br>РЦОИ                           |
| 16.                                                                                                          | Направление в МОНИМП КК представлений председателей предметных комиссий для утверждения составов предметных комиссий в Краснодарском крае в 2025 году                                                                                 | до 10 апреля 2025 г. | Председатели ПК                               |
| 17.                                                                                                          | Формирование базы экспертов ПК для региональной информационно-системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее – РИС) | до 25 апреля 2025 г. | ГКУ КК ЦОКО                                   |
| 18.                                                                                                          | Подготовка проекта приказа МОНИМП КК «Об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в Краснодарском крае в 2025 году»  | до 7 мая 2025 г.     | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК       |
| 19.                                                                                                          | Ознакомление с видеозаписями вебинаров ФГБНУ ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ в 2025 году                                                                                                | май 2025 года        | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК |
| II. Организация работы ПК в досрочный период государственной итоговой аттестации<br>(апрель - май 2025 года) |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                               |
| 1.                                                                                                           | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «О вызове экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в ГБОУ ИРО КК, МОУО)                                                                                                              | до 4 апреля 2025 г.  | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                      |



| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                             | 3                                                      | 4                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2.                                                                                                                                       | Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ) | перед проверкой экзаменационных работ                  | Председатели ПК                                                    |
| 3.                                                                                                                                       | Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции                                                                            | апрель-май 2025 года                                   | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК<br>Секретарь апелляционной комиссии |
| <p align="center"><b>III. Организация работы ПК в основной период государственной итоговой аттестации</b><br/>(май – июль 2025 года)</p> |                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                    |
| 1.                                                                                                                                       | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «О вызове экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (ГБОУ ИРО КК, в МОУО)                                                                      | до 15 мая 2025 г.                                      | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                           |
| 2.                                                                                                                                       | Собеседование с председателями и заместителями председателей ПК по вопросам готовности к работе ПК в 2025 году                                                                                | май 2025 года                                          | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК                            |
| 3.                                                                                                                                       | Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом с экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ) | перед проверкой экзаменационных работ                  | Председатели ПК                                                    |
| 4.                                                                                                                                       | Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ участников ГИА                                                                                                                        | май – июль 2025 года                                   | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                      |
| 5.                                                                                                                                       | Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции                                                                            | июнь-июль 2025 года                                    | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК<br>Секретарь апелляционной комиссии |
| 6.                                                                                                                                       | Проведение перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ. Подготовка аналитических материалов по итогам перепроверки (отработка «Зон риска»)                                               | июль – август 2025 года<br>по запросу<br>Рособрнадзора | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК         |

| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                                            | 4                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                                                                             | Подготовка статистико-аналитического отчета (в ФГБНУ ФИПИ) о результатах ОГЭ в Краснодарском крае (по каждому учебному предмету)                                                                  | август 2025 года<br>по запросу ФГБНУ<br>ФИПИ | ГБОУ ИРО КК<br>ГКУ КК ЦОКО<br>Председатели ПК                      |
| IV. Организация работы предметных комиссий в дополнительный период государственной итоговой аттестации<br>(сентябрь 2025 года) |                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                    |
| 1.                                                                                                                             | Подготовка и направление писем МОНИМП КК «О вызове экспертов ПК на проверку экзаменационных работ» (в ГБОУ ИРО КК, МОУО)                                                                          | до 22 августа 2025 г.                        | МОНИМП КК<br>ГКУ КК ЦОКО                                           |
| 2.                                                                                                                             | Проведение оперативного согласования подходов к оцениванию ответов на каждое задание с развернутым ответом между экспертами ПК (после получения критериев оценивания развернутых ответов из РЦОИ) | перед проверкой экзаменационных работ        | Председатели ПК                                                    |
| 3.                                                                                                                             | Организация работы ПК по проверке экзаменационных работ                                                                                                                                           | сентябрь<br>2025 года                        | ГКУ КК ЦОКО<br>ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК                      |
| 4.                                                                                                                             | Организация работы ПК по установлению правильности оценивания экзаменационных работ участников, подавших апелляции                                                                                | сентябрь-октябрь<br>2025 года                | ГБОУ ИРО КК<br>Председатели ПК<br>Секретарь апелляционной комиссии |

Начальник отдела государственной  
итоговой аттестации и оценки качества  
образования в управлении общего образования

*Зависова*

М.Е. Бойкова